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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  โครงการ “Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสียเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก พร้อม
รับมือ Climate Change” ดำเนินงานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ภายใต้ Program P3.2 Climate Change ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ด้วยงบประมาณ 
180,000 บาท มีเป้าหมายเสริมสร้างความรู้และทักษะให้เยาวชนจัดการของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และมีส่วนร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและดำเนิน 
Mini Project ในโรงเรียน และเวทีนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 3 ชุดกิจกรรม ระยะเวลา 8 วัน 
โดยข้อเสนอโครงการวางแผนกลุ่มเป้าหมายไว้ 440 คน และดำเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับ
โรงเรียนเป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนวาปีปทุม และโรงเรียนมะค่าพิทยาคม 
  ผลการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนและพื้นที ่เครือข่ายรวม 4 แห่ง โดยมีโรงเรียนผดุงนารีเป็น
โรงเรียนต้นแบบ และมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 250 คน พร้อมพัฒนาเยาวชนแกนนำ Climate 
Action จำนวน 120 คน ผลรายงานของโครงการระบุว่าโรงเรียนเครือข่าย 1 โรงเรียน คือโรงเรียงผดุงนารี
สามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได้ 612 กิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 8,980 KgCO2eq 
มีสื่อรณรงค์ 8 ชิ้น ผู้เข้าร่วมโรงการมีความพึงพอใจร้อยละ 94.20 และมีการยื่นเสนอขอรับรองใบประกาศ
เกียรติคุณจากโครงการ LESS ผ่านจำนวน 1 กิจกรรม 
  เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดด้านจำนวนเยาวชนแกนนำ การลดปริมาณขยะ การลดก๊าซเรือน
กระจก จำนวนสื่อ และความพึงพอใจมีผลสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โครงการจึงช่วยสร้างทั้งความรู้และ
โอกาสให้เยาวชนมีบทบาทขับเคลื่อนการจัดการของเสียในโรงเรียนและชุมชน ระยะต่อไปควรติดตามผล Mini 
Project และจัดเก็บข้อมูลปริมาณของเสียกับการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนโรงเรียน
ต้นแบบและเครือข่ายให้ขยายผลได้ในระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



คำนำ 
 

  รายงานผลการดำเนินโครงการ “Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสียเพื่อลด
ก๊าซเร ือนกระจก พร ้อมร ับมือ Climate Change” จัดทำขึ ้นเพื ่อรวบรวมและนำเสนอความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน ผลการจัดกิจกรรม ผลการประเมินโครงการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
สำหรับการพัฒนางานในระยะต่อไป โครงการดำเนินงานโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม ภายใต้ Program P3.2 Climate Change ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 
  การดำเนินงานมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านการจัดการของเสีย การลดก๊าซเรือน
กระจก และการมีส่วนร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กิจกรรมประกอบด้วยการพัฒนาเยาวชน
แกนนำ Climate Action การส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมด้านความยั่งยืนและการลดคาร์บอน 
ตลอดจนการนำเสนอผลงาน Mini Project และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
  คณะผู้จัดทำขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนเครือข่าย วิทยากร 
ครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนิน
โครงการจนสำเร็จลุล่วง 
  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้สนใจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการติดตามและประเมินผล การนำบทเรียนจากการดำเนินงานไปปรับใช้ 
และการต่อยอดกิจกรรมด้านการจัดการของเสียและ Climate Action ในสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความ
ต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 1 
ส่วนนำ 

 
ชื่อโครงการ  ยกระดับศูนย์เรียนรู้ขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยเีพื่อขับเคลื่อน Climate Action  
   สู่สงัคมคารบ์อนต่ำและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

หลักการและเหตุผล 
โครงการ “Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสียเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจก 

พร้อมรับมือ Climate Change” จัดทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสิ ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน 

โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเป็นวิกฤตระดบัโลกที่

ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ภัยแล้งยาวนาน คลื่นความร้อนที่รุนแรง 

มลพิษทางอากาศคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และปัญหาด้านการจัดการของเสียที่นับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะมูลฝอย 

ไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ที่มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของขยะทั้งหมด ซึ่งหากจัดการไม่เหมาะสมด้วยการ

ฝังกลบหรือทิ้งเป็นกองจะเกิดการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic Process) และปลดปล่อยก๊าซ

มีเทน (CH4) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพทำให้โลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

หลายสิบเท่า ส่วนขยะประเภทพลาสติก กระดาษ โลหะ และแก้ว หากถูกฝังกลบหรือเผาทำลายโดยไม่

เหมาะสมจะก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสารมลพิษเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการ

จัดการของเสียอย่างจริงจังและเป็นระบบเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่กับการสนับสนุนสังคม

คาร์บอนต่ำ  

เยาวชนถือเป็นกลุ่มประชากรสำคัญที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพราะเป็นวัยที่เปิดรับความรู้ใหม ่มีพลังในการลงมือปฏิบัติ และสามารถเป็น “ตัวกลาง” ส่งต่อพฤติกรรมที่

ดีด้านสิ่งแวดล้อมสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งในเวทีโลกมีตัวอย่างที่ชัดเจนของพลังเยาวชนที่

สามารถขับเคลื่อนประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ดังเช่น เกรียตา ทุนแบร์ย 

(Greta Thunberg) ดังภาพที่ 1 เด็กสาวชาวสวีเดน เมื่อวัยเพียง 16 ปี ที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามและท้า

ทายผู้นำโลกให้ลงมือแก้ไข “วิกฤตสภาพภูมิอากาศ” อย่างจริงจัง การเคลื่อนไหวของเธอทำให้เกิด

กระแสการรณรงค์ระดับโลก เช่น “Fridays for Future” ท่ีส่งผลให้เยาวชนทั่วโลกต่ืนตัว ลุกขึ้นมามี

ส่วนร่วม และกลายเป็นพลังสำคัญในการผลักดันนโยบายสิ่งแวดล้อม  ทั ้งในระดับโรงเรียน ชุมชน 

ประเทศ และระดับนานาชาติ โดยบทเรียนจากเกรยีตาสะทอ้นให้เหน็ว่า “เยาวชน ไม่ใช่ผู้รอรับผลกระทบ 

แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางอนาคตของโลกได้” การให้โอกาสและพื้นที่แก่เยาวชน จะสามารถสร้างผู้นำการ
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เปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง การเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวเรื่องปัญหาขยะสามารถนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก

และสร้างความเข้าใจต่อ Climate Change ได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงการนี้จึงมุ่งเน้นปลุกพลังเยาวชนไทย

ด้วยแนวคิดเดียวกัน คือการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้ และเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ลงมอืปฏิบัติจริง 

ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ด้านการจัดการของเสีย การออกแบบนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ การคิดเชิงระบบ และ

กิจกรรม Climate Action ในชุมชน เพื ่อให้เยาวชนไม่เพียงเข้าใจปัญหา แต่สามารถเป็นผู ้นำการ

เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับเกรียตาที่ก้าวข้ึนมาเป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนในการเรียกร้องความเป็นธรรมด้าน

สภาพภูมิอากาศ และจุดประกายให้เยาวชนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยตื่นตัวต่อปัญหาน้ีมากขึ้น 

    

 

ภาพท่ี 1 เกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์แกป้ัญหาโลกรอ้น 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม มี

พันธกิจสำคัญในการ “พัฒนาท้องถิ่น” ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งตาม

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ

เสริมสร้างความตระหนักและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มหาวิทยาลัยฯ จึงมี

ศักยภาพสูงในการเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางในการสร้างความตระหนักด้าน Climate Action ผ่าน

การทำงานร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ หน่วยงานท้องถ่ิน และชุมชน ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้าง

ความรู้ควบคู่กับการลงมือทำจรงิ ผ่านกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงปฏิบัติการ (Workshop) การทดลอง การสร้าง

นวัตกรรมง่ายๆ จากของเสีย การออกแบบกิจกรรม Climate Action และการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์

โลก เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการของเสียอย่างถูกวิธีและพัฒนาทักษะการ

คิดเชิงระบบ การทำงานร่วมกัน และความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการยัง

ช่วยสนับสนุนทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศตามเป้าหมาย SDGs (โดยเฉพาะ SDG 11, 12 และ 

13) ตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ที่ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น 
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Climate Action และเป็นตัวเร่งสำคัญในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)  ซึ ่งการ

ดำเนินงานของโครงการนี้จะดำเนินการภายใต้กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และปั้นผู้นำ Climate Action โดยกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพ

ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม โดยเน้นให้ผู ้เข้าร่วมเข้าใจสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate 

Change) การจัดการขยะ การลดก๊าซเรือนกระจก และทักษะการสื่อสารเพื่อรณรงค์ นอกจากนี้ ยังพัฒนา

เยาวชนให้เป็น “เยาวชนแกนนำด้าน Climate Action” ที ่มีความสามารถในการออกแบบโครงการ/

กิจกรรมย่อย (Mini Project Design) พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหรือชุมชนของตนเองได้

จริง ซึ่งกิจกรรมหลกัในการดำเนินงานประกอบด้วย 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ  2) การออกแบบโครงการ/

กิจกรรมย่อย 3) การฝึกทักษะผู้นำและการเป็นวิทยากรเยาวชน และ 4) การจัดทำสื่อรณรงค์ด้านการ

จัดการขยะและการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อใช้ในโรงเรียนและชุมชน โดยมีตัวช้ีวัดความสำเร็จของกิจกรรม

นี้คือ จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การเป็น “เยาวชนแกนนำ Climate 

Action” จำนวนกิจกรรมที่เยาวชนสามารถออกแบบโครงการ/กิจกรรมย่อยด้านการจัดการของเสียและลด

ก๊าซเรือนกระจก และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 2: การอบรมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate 

Action School) การดำเนินกิจกรรมนี้ได้รับการออกแบบโดยยึดหลักการเรียนรู้แบบ 70:30 เพื่อส่งเสริม

ให้เยาวชนเกิดการเรียนรู ้เชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง กล่าวคือ 30% ของเนื้อหามุ่งเน้นการให้ความรู้ด้าน

หลักการ แนวคิด ทักษะสำคัญ และตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีด้าน Climate Action ส่วน 70% เป็นการลงมือ

ปฏิบัติในพื้นที่จริงของโรงเรียนหรือบริบทชุมชนที่เกี่ยวข้อง  โดยเยาวชนจะได้ออกแบบและดำเนิน Mini 

Project ภายในโรงเรียน มุ่งเน้นการลดขยะอินทรีย์ หรือขยะรีไซเคิลหรือกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก โดยแต่ละทีมจะเก็บข้อมูลเชิงปรมิาณและคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจรงิ

ในโรงเรียนของตนเอง ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกรวบรวมและถ่ายทอดผ่าน นิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอ 

หรือการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื ่อแสดงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนอื่น 

กิจกรรมท่ี 3: การอบรมเชิงปฏิบัติเยาวชนสรา้งสรรคน์ำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูด้า้น 

Climate Action การดำเนินกิจกรรมนี้จะเป็นเวทีให้เยาวชนนำเสนอผลงาน Mini Project ด้านการ

จัดการของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก และการขับเคลื ่อน Climate Action จากโรงเรียนที่คัดเลือก

ต้นแบบในพื้นที่ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา เพื่อ
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ขยายผลสู่ระดับอำเภอและจังหวัดอย่างยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมนี้คือจำนวนผลงาน 

Mini Project ที่นำเสนอในเวที จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เกิดข้ึน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และความ

พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ทั้งนี้การดำเนินการทุกกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้าง

เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อโลก พร้อมเป็นกำลังสำคัญใน

การลดก๊าซเรือนกระจก และปรับตัวต่อผลกระทบจาก Climate Change เพราะเยาวชนไม่ใช่เพียงผูท่ี้

ต้องเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ยังเป็น “พลังสำคัญ” ในการขับเคลื่อน

ประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การสนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้ ทักษะ และพื้นที่ในการแสดงบทบาท จะ

ช่วยเสริมความพร้อมของประเทศในการรับมือ Climate Change อย่างยั่งยืน และเป็นการลงทุนที่มีคุณค่า

ในอนาคตของสังคมไทยอย่างแท้จริง 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสทิธ์ิ แก้วเฮ้า 
ผู้ร่วมโครงการ  

1. ผศ.อังศุมา ก้านจกัร  หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
2. ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว       หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
3. ผศ.เชิดชัย สมบัติโยธา   หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
4. ดร.รติกร แสงห้าว   หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
5. นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบ ุ หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

งบประมาณ...........180,0000.................... บาท ผลการเบิกจ่าย......180,000..................... บาท 

ความสอดคลอ้งกับแผนระดับต่างๆ ความเชือ่มโยงตาม พ.ร.บ. มรภ. และเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 ด้าน 5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561–2580)   
 ด้าน 12. ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13   
 หมุดหมาย ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 แพลตฟอร์ม ที่ 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพฒันาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำการ
ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 ใน
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย  
  ข้อ 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกลูกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทัง้ในและต่างประเทศเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสรมิสร้างความตระหนักและการปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสรมิสร้างความตระหนักและการปรับตัวตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 91 จำนวนการเสนอขอรับรองประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลจากการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการดำเนินกจิกรรมของชุมชน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 เป้าหมายที่ 13 เรง่ต่อสูก้ับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน (Climate  

Action) 
  เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟสูภาพหุ้นส่วนความร่วมมือ

ระดับโลกสำหรับการพฒันาที่ยั่งยนื (Partnerships for the Goals) 

 

นโยบายศึกษาธิการจังหวัด 
 คุณธรรมและจริยธรรม 

กิจกรรมหลัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Program/Sub Program) 
 Program P3 : เสริมสร้างชุมชนรักษ์โลกเพื่อรบัมือการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 Sub Program P3.2 : Climate Change, การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้และความพร้อมในการปรบัตัวต่อผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชน
ท้องถ่ิน 

ประเภทโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพือ่สง่เสรมิให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงบทบาทของตนในการลดก๊าซเรือน

กระจกและรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สอดคล้องกบั SDG เป้าหมายย่อยที่ 13.3) 
2. เพือ่สร้างต้นแบบเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนที่สามารถนำแนวทางการจัดการของเสียอย่างถูกวิธี

ไปปรบัใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลในโรงเรียนหรือชุมชนของตนได้จริง 
3. เพือ่สนบัสนุนโรงเรียนและชุมชนใหม้ีระบบจัดการของเสยีที่เป็นรูปธรรม ลดการปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจก เช่น การแยกขยะต้นทาง การหมักขยะอินทรียเ์ป็นปุย๋ และการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว 
4. เพือ่สร้างเครือข่ายเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อนการรบัมอืการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

เป็นฐานการเรียนรูส้ำหรับขยายผลแนวทางการจัดการของเสียกับการลดก๊าซเรือนกระจกสู่พื้นทีอ่ื่น 
 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
1.  สถานะกลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน ครู นักศึกษา และอาจารย์ ทัง้ภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2. ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 440 คน จากการเข้าร่วม 3 กิจกรรม ดังนี ้

ประเภท
บุคลากร 

กลุ่มเปา้หมาย กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 รวมท้ังหมด 
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน 4 วัน 2 วัน 8 วัน 

ภายนอก นักเรียนและคร ู 90 คน 150 คน 60 คน 300 คน 
ภายใน นักศึกษา 30 คน 60 คน 40 คน 130 คน 
ภายใน อาจารย์และบุคลากร 0 คน 0 คน 10 คน 10 คน 

รวมท้ังหมด 3 กิจกรรม  440 คน 
 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 274 (วัน) เริ่มต้น 1 มกราคม พ.ศ. 2569 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569 

สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ  
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมอืง จังหวัดมหาสารคาม 

 https://maps.app.goo.gl/5pFz86LDX2zfkLBT9 
2) โรงเรียนในพื้นทีจ่ังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 โรงเรียน  

2.1) โรงเรียนผดุงนาร ีอำเภอเมอืง จงัหวัดมหาสารคาม  
 https://maps.google.com/?cid=7149335740178893104 

2.2) โรงเรียนวาปปีทุม อำเภอวาปี จังหวัดมหาสารคาม 
 https://maps.google.com/?cid=4807205771270977506 

2.3) โรงเรียนมะค่าพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
 https://maps.google.com/?cid=1290270427195826011 

https://maps.app.goo.gl/5pFz86LDX2zfkLBT9
https://maps.google.com/?cid=4807205771270977506
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ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการ (ถ้ามี) 

ภาคีเครือข่ายจากภายนอก 4 เครือข่าย 
ท่ี ภาคีเครือข่ายภายนอก ท่ีอยู่ 
1 โรงเรียนผดงุนารี 143 ถนนผดงุวิถ ีต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 

2 โรงเรียนวาปีปทุม 
303 หมู่ท่ี 25 ถนนมหาสารคาม-วาปปีทุม ต.หนองแสง อ.วาปปีทุม  
จ.มหาสารคาม 44120 

3 โรงเรียนมะคา่พิทยาคม 37 หมู่ท่ี 3 ถนนมะค่า-ใส้จ่อ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 

4 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจงัหวดัมหาสารคาม 

416 หมู่ท่ี 11 ถนนเลีย่งเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง 
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 

5 
สวนวลัยรุกขเวช (เกาะเก้ิง) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สถานีปฏบิัติการบา้นเก้ิง ตำบลเก้ิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม 44000 

 
ผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 

ชื่อจำนวนผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม ท่ีอยู่  
(ระบุสถานท่ีตั้ง เลขท่ี /ถนน/ตำบล/

อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 
ท่ี ผลิตภัณฑ ์ นวัตกรรม 

1.    ข้อเสนอไม่ได้ระบผุลิตภัณฑจ์ำหน่าย; 
ผลผลิตหลกัเป็นกจิกรรม/ต้นแบบการ
จัดการของเสียและ Climate Action 

2.    
3.    
4.   
5.   

 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ 

ชื่อจำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ ท่ีอยู่  
(ระบุสถานท่ีตั้ง เลขท่ี /ถนน/ตำบล/

อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 
ท่ี กลุ่มวิสาหกิจชมุชน ผู้ประกอบการ 

1.    ไม่ได้ระบุกลุ่มวิสาหกจิหรือผู้ประกอบการ
เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 2.    

3.    
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียน อย./ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มผช.  

ชื่อจำนวน อย./มผช. ท่ีอยู่  
(ระบุสถานท่ีตั้ง เลขท่ี /ถนน/ตำบล/

อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์) 
ท่ี อย. มผช. 

1.     
2.     
3.     

 
นักศึกษา จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะเปน็วิทยากรวิศวกรสงัคม 
  นักศึกษาจำนวน 20 คน ได้รับการบ่มเพาะและพัฒนาใหเ้ปน็วิทยากรวิศวกรสงัคม สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการของเสียและ Climate Action  
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์  
จำนวนผลงานของนักศึกษา/อาจารยท์ี่ได้รับการตีพมิพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................. ........................................................ 

ชื่อผลงาน 
................................................................................................................. ........................................................ 
................................................................................................................. ........................................................ 

 
ตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัดกิจกรรม (Co-KPI) 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยนับ 
P3-K01 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพฒันา - หมู่บ้าน/ชุมชน 
P3-K02 จำนวนเครือข่ายร่วมพัฒนา 1 เครือข่าย 
P3-K03 จำนวนนวัตกรรมเสริมสร้างชุมชนรักษ์โลกเพือ่รบัมอื 
Climate Change 

1 หน่วย 

P3-K04 จำนวนประชากรที่เข้าร่วมโครงการทีเ่กิดความตระหนักรู้
และปรับตัว 

4 แห่ง 

P3-K05 GVH เพิ่มข้ึนจากเดมิ - ผลิตภัณฑ ์
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ตัวชี้วัดกิจกรรม (U-KPI) 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยนับ 
P3-A01 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพฒันาด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม 

20 คน 

P3-A02 จำนวนนักศึกษาที่ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการลงพืน้ที่ 20 คน 
P3-A03 จำนวนประเด็นน่าสนใจในพื้นที่ทีเ่ป็น Prelim 2 ประเด็น 
P3-A04 การบันทึกข้อมลูลง Big data ราชภัฏ 80 ร้อยละ 
RMU91 จำนวนการเสนอขอรบัรองประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล
จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนหรือชุมชน 

1 กิจกรรมขอ
รับรอง 

RMU92 จำนวนโครงการส่งเสริมความตระหนกัรู้และแนวทางการ
รองรับปรบัตัวผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1 โครงการ 

 
ตัวชี้วัดกิจกรรม (KPI) 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย หน่วยนับ 
1. จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาองค์ความรู้ด้าน Climate 
Action  

80 คน 

2. จำนวนกจิกรรมการเสนอขอรับรองประกาศเกียรติคุณจาก
โครงการ LESS หรือรางวัลจากกิจกรรมด้านการจัดการของเสียเพื่อ
ลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งดำเนินการโดยเยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชน  

1 กิจกรรม 

3. ปริมาณขยะทีล่ดลงจากกิจกรรมในโรงเรียน/ชุมชน  100 กิโลกรัม 
4. ปริมาณก๊าซเรอืนกระจกที่ลดลงจากการจัดการของเสีย  2,000 KgCO2eq 
5. จำนวนเยาวชนแกนนำ Climate Action ทีผ่่านเกณฑ์การเป็น 
“เยาวชนแกนนำสิ่งแวดล้อม”  

20 คน 

6. จำนวนสือ่รณรงค์/กจิกรรมออนไลน์ทีม่ีการเผยแพร่ความรู้และ
การรณรงค์สูส่าธารณะ  

5 จำนวน 

7. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 85 ร้อยละ 
8. จำนวนบทความวิชาการหรอืบทความวิจัย 1 บทความ 
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กิจกรรมดำเนินงาน  

กระบวนการ 
ต้นน้ำ: ปลกุพลังเยาวชนรบัมือ Climate Change 

1. วางแผนและกำหนดกรอบโครงการ โดยการประชุมคณะทำงาน กำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) 
และคัดเลอืกโรงเรียนเป้าหมาย 

2. ประชาสมัพันธ์โครงการ/สรรหาและคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วม โดยเปิดรบัสมัคร เยาวชน
เป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมกจิกรรม “ปลกุพลังเยาวชนรบัมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปั้นผู้นำ Climate Action” 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างศักยภาพของเยาวชน จัดค่ายอบรมเรื่อง Climate Change การ
จัดการของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก การสื่อสาร Workshop การออกแบบ Mini Project 
และฝกึทักษะเยาวชนแกนนำ (Youth Trainer) พร้อมทั้งการศึกษาดูงานนอกพื้นที ่

4. จัดทำสือ่และผลิตสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับ Infographic สำหรบัเผยแพร่ความรู้ในโรงเรียนหรือ
ชุมชน 

กลางน้ำ: ขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
1. ดำเนินโครงการ/กจิกรรมย่อย (Mini Project) ในพื้นที่โรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย โดยใหเ้ยาวชนลง

มือทำกจิกรรมจัดการขยะและลดก๊าซเรอืนกระจก เช่น จัดการขยะอินทรีย์ การคัดแยกขยะรี
ไซเคิล การทำหมักปุ๋ย การรณรงค์ลดพลาสติกใช้ครั้งเดียว หรือการเพิ่มพื้นที่สเีขียว ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จรงิในพื้นที ่

2. ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนือ่ง 
โดยทีมโครงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สนับสนุนการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหา 

3. เก็บข้อมูลและประเมินผลปริมาณขยะและการลดก๊าซเรือนกระจก บันทกึปริมาณขยะทีล่ดลง 
และคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเตรียมข้อมลูในการเสนอขอการสนบัสนุนการรับรอง
จากโครงการ LESS 

4. เสริมศักยภาพเยาวชนแกนนำ โดยฝึกฝนทกัษะเพิม่เติม และสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ต่อ
เพื่อนร่วมโรงเรียนหรือในชุมชนของตนเอง 

ปลายน้ำ: เวทเียาวชนนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
1. นำเสนอผลงานโครงการ/กิจกรรมย่อยที่ดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย โดยจัดเวที 

“Youth Climate Showcase” ให้นำเสนอผลงานและนวัตกรรมการจัดการขยะและการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

2. เผยแพร่ Best Practice และสื่อรณรงค์ ผลิตสื่อออนไลน์ โปสเตอร์ แผ่นพับ และคลิปวิดีโอ 
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแนวทางปฏิบัตสิู่โรงเรียน/ชุมชนอื่น 
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3. สร้างเครือข่ายเยาวชนและภาคีท้องถ่ิน เช่ือมโยงโรงเรียน ชุมชน ภาคีท้องถ่ิน และแลกเปลี่ยน

แนวทางปฏิบัติ  
4. ประเมินผลรวมและสรุปบทเรียน โดยสรุปผลปรมิาณขยะและการลดก๊าซเรือนกระจกที่โรงเรียน

สามารถดำเนินการได้ พร้อมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางต่อยอดกิจกรรมเพื่อใหเ้กิด
ความต่อเนื่องและยังยืนเพื่อสามารถขยายผลต่อไปได ้

 
ผลผลิต (Output) 

ผลผลิต (Output) 
1. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนจัดการของเสียและ Climate Action” อย่างน้อย 1 รุ่น 
2. เยาวชนแกนนำอย่างน้อย 20 คน ได้รับความรู้และทักษะในการจัดการของเสีย การคำนวณ

คาร์บอน และแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียน/ชุมชน 
3. เกิดแผนหรือกิจกรรมย่อยทีเ่ยาวชนออกแบบและดำเนินการจริงในโรงเรียน/ชุมชน อย่างน้อย 3 

กิจกรรม 
4. มีสื่อรณรงค์หรอืสื่อสร้างสรรค์ (เช่น คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟกิ แคมเปญออนไลน์) เกี่ยวกับการ

ลดขยะและรับมือ Climate Change อย่างน้อย 5 ช้ิน 
5. ปริมาณขยะในโรงเรียน/ชุมชนลดลงไม่นอ้ยกว่า 100 กิโลกรมั 
6. จำนวนกิจกรรมการเสนอขอรบัรองประกาศเกียรติคุณจากโครงการ LESS หรือรางวัลจาก

กิจกรรมด้านการจัดการของเสียเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกซึง่ดำเนินการโดยเยาวชนในสถานศึกษา 
จำนวน 1 กิจกรรม 

 
ผลลัพธ์ (Outcome)  

ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เยาวชนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่รบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้น สามารถเป็น “ผู้นำการ

เปลี่ยนแปลง” (Youth Climate Leader) ไดจ้ริง 
2. โรงเรียนหรือชุมชนมรีะบบจัดการของเสียที่ยัง่ยืน ลดการฝงักลบ และลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกได้ 
3. เกิดเครอืข่ายเยาวชน Climate Action ที่เช่ือมโยงการเรียนรู้และขยายผลกจิกรรมสู่พื้นที่อื่น 
4. สถานศึกษาหรือชุมชนมีความตระหนกัรู้และความพรอ้มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเพิม่ขึ้น 
5. เกิดต้นแบบการบูรณาการแนวคิด “การจัดการของเสียกับ Climate Action” ในระดับท้องถ่ิน 

ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นนโยบายย่อยหรือกิจกรรมระยะยาวได้ 
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ผลกระทบ (impact)/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ด้านเศรษฐกิจ   ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและสร้างโอกาสสร้างรายได้จากวัสดุรีไซเคิลหรือ 
      ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ 
ด้านสังคม    เยาวชนมีบทบาทเป็นแกนนำ Climate Leader ขับเคลื่อนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมใน 
      โรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ด้านการศึกษา   เยาวชนได้รับความรู้และทักษะด้านการจัดการขยะ การลดก๊าซเรือนกระจก  
       และ Climate Change อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 
ด้านสิ่งแวดล้อม  ลดปริมาณขยะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 
      พื้นที่และสร้างโรงเรียน/ชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืน 
 

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง 

1. เยาวชนหรือชุมชนอาจไมเ่ข้าร่วมกจิกรรมเต็มที่ 
ทำให้การดำเนินงานช้าหรือขยายผลได้น้อย 

1. จัดกจิกรรมหลากหลายเป็นรอบ/กลุ่มเล็กและ
รณรงค์ล่วงหน้าเพื่อกระตุ้นความสนใจ 

2. งบประมาณไม่เพียงพอหรอืล่าช้า อาจทำให้
กิจกรรมบางส่วนต้องเลื่อนหรอืปรับลด 

2. วางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ 

3. วิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัตงิาน
ตามแผน ทำให้คุณภาพการอบรมลดลง 

3. มีเจ้าหน้าที่และวิทยากรสำรอง พร้อมคู่มือ
กิจกรรมเพื่อให้โครงการดำเนินต่อเนือ่ง 

4. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อาจกระทบกจิกรรม
ภาคสนาม 

4. จัดกจิกรรมสำรองในอาคารและปรบัตารางตาม
สภาพอากาศในแต่ละวัน 

5. อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ หรอืสถานที่ไมเ่พียงพอ 
อาจทำใหก้ิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน 

5. ตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า พรอ้ม
สำรองวัสดุและพื้นที่กจิกรรม 

 
การประเมิน SROI 

การประเมิน SROI ของโครงการ Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสียเพื่อ
ลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมรับมือ Climate Change พิจารณาผลที ่เกิดขึ ้นกับเยาวชน สถานศึกษา 
มหาวิทยาลัย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม รวม 8 วัน ผลการประเมินตาม
รายงานพบว่า คะแนนประเมินตนเองด้านความรู้และทักษะของผูเ้ข้าร่วมเพิ่มข้ึน โดยกิจกรรมที่ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมเพิ่มจาก 2.13 เป็น 4.52 และกิจกรรมที่ 2 เพิ่มจาก 2.11 เป็น 4.58 นอกจากนี้ โครงการ

จัดทำสื่อรณรงค์ 8 ชิ้น ลดปริมาณขยะรีไซเคิลได้ 612 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 8,980 kgCO₂eq 
และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ LESS จำนวน 1 กิจกรรม 
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  ผลดังกล่าวสะท้อนคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาความรู้และทักษะของเยาวชน 
การส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการของเสีย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อย่างไรก็ตาม แม้โครงการจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 180,000 บาท แต่ข้อมูลที ่มีไม่มีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายจริงและมูลค่าทางการเงินของผลลัพธ์แต่ละด้าน รวมถึงข้อมูลสำหรับประเมินสดัส่วนผลทีเ่กิดจาก
โครงการและปัจจัยอื่น จึงยังไม่สามารถคำนวณอัตราส่วน SROI หรือยืนยันได้ว่ามูลค่าผลประโยชน์สูงกว่า
เงินลงทุนเท่าใด 
  โดยสรปุ โครงการมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนทางสังคมผ่านการพัฒนาความรู้และทกัษะ
ของเยาวชน การสง่เสริมบทบาทเยาวชนแกนนำ การสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินกจิกรรมด้านการ
จัดการของเสีย และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานที่มีข้อมูลเชิงปริมาณรองรับ ได้แก่ 

การลดขยะรีไซเคิล 612 กิโลกรัม และการลดก๊าซเรือนกระจก 8,980 kgCO₂eq 
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ส่วนท่ี 2 
วิธีดำเนินการ 

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 โครงการกำหนดกลุ ่มเป้าหมายทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ประกอบด้วย นักเรียน ครู นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 440 คน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 
กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงานรวม 8 วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท
บุคลากร 

กลุ่มเปา้หมาย กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 รวมท้ังหมด 
ระยะเวลาดำเนินงาน 2 วัน 4 วัน 2 วัน 8 วัน 

ภายนอก นักเรียนและคร ู 90 คน 150 คน 60 คน 300 คน 
ภายใน นักศึกษา 30 คน 60 คน 40 คน 130 คน 
ภายใน อาจารย์และบุคลากร 0 คน 0 คน 10 คน 10 คน 

รวมท้ังหมด 3 กิจกรรม  440 คน 
 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวนทัง้สิ้น 420 
คน ประกอบด้วย 

1. นักเรียนและครู จำนวน 300 คน  
2. นักศึกษา จำนวน 130 คน  
3. อาจารย์และบุคลากร จำนวน 10 คน  

 จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 440 คน เมื่อเทียบกบัจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 440 
คน พบว่า สามารถดำเนินงานได้ครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยจำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการไม่
มากกว่าหรือน้อยกว่าเป้าหมาย หรือแตกต่างจากเป้าหมายจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
  การเกบ็รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินโครงการใช้เครือ่งมอืทีส่อดคล้องกบัแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลที่ระบุไว้ในโครงการดังนี ้

1. แบบลงทะเบียนและแบบบันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
2. แบบบันทึกผลการดำเนินกจิกรรมและ Mini Project ใช้รวบรวมข้อมลูการดำเนินงานใน

โรงเรียน ผลงานที่เยาวชนออกแบบและนำเสนอ ตลอดจนหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย
และสื่อรณรงค์  

3. แบบบันทึกข้อมลูการจัดการของเสีย ใช้รวบรวมข้อมลูปริมาณของเสียที่ลดลงหรือจัดการได้ 
เพื่อประกอบการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก  

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ใช้รวบรวมความคิดเห็นต่อการจัดกจิกรรม
และการดำเนินงาน 

5. เอกสารและหลักฐานผลการดำเนินงาน เช่น ผลงานนำเสนอ สื่อประชาสัมพันธ์ บันทกึข้อมลู
การลดก๊าซเรือนกระจก และหลกัฐานการยื่นเสนอขอรบัรองกิจกรรมผ่านโครงการ LESS 

6. แบบสรุปผลความสำเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการ  
7. ภาพถ่ายกิจกรรมและหลักฐานประกอบการดำเนินงาน 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ดำเนินโครงการบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม และรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานจาก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำ Mini Project ในโรงเรียน และเวทีนำเสนอผลงาน ระหว่างการดำเนิน
กิจกรรมมีการรวบรวมหลักฐานผลงานและสื่อรณรงค์ของเยาวชน รวมทั้งข้อมูลปริมาณของเสียที่นำมา
จัดการหรือสามารถลดได้ เพื่อนำไปประกอบการประเมินผลด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 
  ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม มีการรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูลจากใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วม แบบบันทึกกิจกรรม ผลงาน และเอกสารประกอบการ
คำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสียก่อนสรุปผลตามตัวช้ีวัดของโครงการ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้จำนวน ผลรวม และร้อยละ เพื่อสรุปจำนวนผูเ้ข้าร่วม เยาวชน
แกนนำ จำนวนสื่อรณรงค์ ปรมิาณของเสียทีล่ดลง และผลประเมินความพึงพอใจ ส่วนข้อมลูการลดก๊าซ
เรือนกระจกสรปุตามข้อมลูการจัดการของเสียและหลักเกณฑ์การคำนวณที่ใช้ประกอบการยื่นเสนอผ่าน
โครงการ LESS 

จากนั้นนำผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อเสนอโครงการ ได้แก่ 
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน เยาวชนแกนนำ 20 คน สื่อรณรงค์อย่างน้อย 5 ช้ิน ขยะลดลงไม่น้อยกว่า 

100 กิโลกรัม การลดก๊าซเรือนกระจก 2,000 kgCO₂eq ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และการ
เสนอขอรับรองผ่านโครงการ LESS จำนวน 1 กิจกรรม 
  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลงาน Mini Project การนำเสนอ และสื ่อของเยาวชน สรุปเชิง
พรรณนาโดยจัดกลุ่มตามประเด็นปัญหา แนวทางจัดการของเสีย การมีส่วนร่วมของเยาวชน และการ
นำไปใช้ในโรงเรียนหรือชุมชน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่รายงานระบุว่าเยาวชนเข้าร่วมมากกว่า 250 คน มี
เยาวชนแกนนำ 120 คน ลดขยะได้ 612 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 8,980 kgCO2eq มีสื่อรณรงค์ 8 
ชิ้น และมีความพึงพอใจร้อยละ 94.20 ส่วนจำนวน Mini Project ที่ดำเนินการจริงควรระบุเพิ่มเติมจาก
หลักฐานผลงาน หากมีการเก็บข้อมูลไว้ 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยตรวจสอบความครบถ้วน
ของเอกสารและหลกัฐานประกอบกอ่นสรปุผล จากนั้นเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเปา้หมายทีก่ำหนด
ไว้ในข้อเสนอโครงการ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณาว่าบรรล ุ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน Climate 
Action 

80 คน 
มีจำนวนเยาวชนตามหลักฐานการลงทะเบียนและเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 80 คน 

เยาวชนแกนนำ 
Climate Action 

20 คน 
มีรายช่ือเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์ของโครงการไม่นอ้ยกว่า 20 
คน 

Mini Project 
อย่างน้อย 3 

กิจกรรม 
มีผลงานหรือหลกัฐานยืนยันการดำเนิน Mini Project ครบ
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 

สื่อรณรงค์ 
อย่างน้อย 5 

ช้ิน 
มีสื่อทีจ่ัดทำและเผยแพร่จริงไม่น้อยกว่า 5 ช้ิน โดยนับสื่อแต่
ละช้ินเพียงครั้งเดียว 

ปริมาณขยะทีล่ดลง 
ไม่น้อยกว่า 

100 กิโลกรัม 
มีข้อมูลน้ำหนักและหลักฐานการจัดการของเสียที่ตรวจสอบ
ได้รวมไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์พิจารณาว่าบรรล ุ

การลดก๊าซเรือนกระจก 
2,000 

kgCO₂eq 
มีผลคำนวณจากข้อมูลการจัดการของเสียและหลักฐาน

ประกอบไม่น้อยกว่า 2,000 kgCO₂eq 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ผลประเมินตามวิธีคำนวณของแบบประเมินที่ใช้จรงิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

การเสนอขอรับรองผ่าน
โครงการ LESS 

1 กิจกรรม 
มีหลกัฐานการยื่นเสนอขอรบัรองจำนวน 1 กิจกรรม โดย
พิจารณาการยื่นเสนอแยกจากการได้รับการรับรอง 

นวัตกรรมหรอืต้นแบบ
ตามตัวช้ีวัดระดับ
โปรแกรม 

1 หน่วย 
มีผลงานต้นแบบและหลกัฐานแสดงการพัฒนาหรือการ
นำไปใช้จำนวน 1 หน่วย 

 
 ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณพิจารณาว่า บรรลุเป้าหมาย เมื่อผลที่ตรวจสอบได้เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมาย 
และ ไม่บรรลุเป้าหมาย เมื่อผลต่ำกว่าเป้าหมาย หากไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานเพียงพอ ให้ระบุว่า ไม่มีข้อมูล
ยืนยัน/อยู่ระหว่างดำเนินการ แทนการสรุปว่าบรรลุเป้าหมาย  
 สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ พิจารณาความสอดคล้องของ Mini Project และผลงานเยาวชนกับการ
จัดการของเสียและ Climate Action การมีส่วนร่วมของเยาวชนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการลงมือทำ 
ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานต่อในโรงเรียนหรือชุมชน และหลักฐานประกอบผลงาน แล้วสรุปผลเชิง
พรรณนาเป็นประเด็น โดยไม่กำหนดคะแนนในกรณีที่ไม่มีเกณฑ์ให้คะแนนอย่างเป็นทางการ 

การประเมินระดับความพึงพอใจของโครงการ โดยประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ
ในแต่ละกิจกรรมจะใช้แบบประเมินความคิดเห็นแต่ละส่วน โดยแบ่งระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมเป็น  5 
ระดับ คือ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2 และน้อยที่สุด = 1 จากนั้นนำข้อมูลที่ได้
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจากมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการในแต่ละกิจกรรมเป็นดังนี้  

 

ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

4.51 - 5.00 ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
3.51 - 4.50 ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
2.51 - 3.50 ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 - 2.50 ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อย 
1.00 - 1.50 ระดับความพงึพอใจอยู่ในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ส่วนท่ี 3 
การบูรณาการโครงการ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
 ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเช่ือมโยง
ระหว่างการจัดการของเสียกับการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางลดผลกระทบจาก
ปัญหาดังกล่าว 

2. เยาวชนได้ฝึกสำรวจปัญหาของเสียในโรงเรียน ออกแบบและดำเนิน Mini Project รวมทัง้
นำเสนอผลงานและสื่อสารแนวทาง Climate Action 

3. เยาวชนที่ทำหน้าทีเ่ป็นแกนนำได้พฒันาทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และการ
ชักชวนเพื่อนหรือคนในชุมชนใหม้ีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดลอ้ม โดยผลรายงานระบุว่ามเียาวชนเข้า
ร่วมมากกว่า 250 คน และมีเยาวชนแกนนำ 120 คน 

4. ครู นักศึกษา และบุคลากรทีเ่ข้าร่วมได้รบัแนวทางและสื่อประกอบการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
นำไปใช้ต่อยอดกิจกรรมด้านการจัดการของเสียและ Climate Action ได ้

ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยมีศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์ที่ไดร้ับการยกระดับด้วยเทคโนโลยี สามารถ

ใช้เป็นพื้นทีเ่รียนรู้ ฝึกปฏิบัติ และใหบ้รกิารวิชาการได้อย่างเป็นรูปธรรม  
2. เกิดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากขยะอินทรีย์ รวมถึงข้อมลูปริมาณขยะและการลดก๊าซเรือน

กระจกทีส่ามารถใช้ประกอบการขอรบัรองจากโครงการ LESS  
3. ส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นต้นแบบด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อน Climate Action และการพฒันาสังคมคารบ์อนต่ำ  

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
1. โรงเรียนและพื้นทีเ่ครือข่ายมีแนวทางจัดการของเสียที่นำไปปรับใช้ได้ เช่น การคัดแยกและ

การนำของเสียกลบัมาใช้ประโยชน์ พร้อมมีโรงเรียนผดงุนารเีป็นโรงเรียนต้นแบบ 
2. ผลการดำเนินงานตามรายงานโครงการระบุว่าสามารถลดปริมาณขยะได้ 612 กิโลกรัม และ

ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 8,980 KgCO2eq ซึ่งสนบัสนุนการลดของเสียและการ
ขับเคลื่อนสูส่ังคมคารบ์อนต่ำ 

3. เครือข่ายเยาวชนและโรงเรียนช่วยสง่ต่อความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมด้านสิง่แวดล้อมใน
โรงเรียนและชุมชน ทำให้มีฐานสำหรับต่อยอดกิจกรรมและขยายแนวทางไปยังพื้นที่อื่น 
 



19 

 
4. ชุมชนมีพื้นที่เรียนรูเ้รื่องการจัดการของเสียและการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งช่วยเสริมความตระหนักและความพร้อมในการดำเนินกจิกรรมด้านสิง่แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

การบูรณาการกับการเรียนการสอน  
รายวิชา การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (Household Solid Waste Management) 
วิธีการใช้ประโยชน์  
โครงการ “Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสียเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก 

พร้อมรับมือ Climate Change” ได้บูรณาการกับรายวิชาการจัดการขยะในครัวเรือน โดยเช่ือมโยงเนื้อหา
ภาคทฤษฎีกับการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในโรงเรียนและชุมชน ให้นักศึกษาได้ประยุกต์ความรู้เรื่อง
แหล่งกำเนิดและประเภทของขยะ การคัดแยกขยะ ณ ต้นทาง การลดและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการของเสียกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 การจัดการเรียนรู้ใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการและการทำกิจกรรมภาคสนาม นักศึกษาได้เรียนรู้
แนวทางสำรวจจุดกำเนิดของเสีย เช่น โรงอาหาร ห้องเรียน และจุดรวบรวมขยะ รวมถึงการบันทกึข้อมูล
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นนำข้อมูลและความรู้ในรายวิชามาออกแบบ Mini Project ที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรยีนหรือชุมชน โดยมุ่งลดปริมาณขยะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมฝึก
นำเสนอและแลกเปลี่ยนผลการเรียนรู้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 การบูรณาการดังกล่าวช่วยให้นักศึกษาเช่ือมโยงหลักการจัดการขยะในครัวเรือนกับการจัดการของ
เสียในสถานศึกษาและชุมชน ฝึกการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสื่อสารด้าน
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ไปปรบัใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดแนวทางจัดการของ
เสียที่เหมาะสมแก่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้ 
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ตารางท่ี 1 การบูรณาการกบัการเรียนการสอน 

ประเด็นท่ีนำมาบูรณาการ วิธีการใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับนักศึกษา 

แหล่งกำเนิด ประเภท และ
องค์ประกอบของขยะ 

ให้นักศึกษาสำรวจจุดกำเนิดขยะ เช่น โรง
อาหาร หอ้งเรียน และจุดรวบรวมขยะ 
พร้อมจำแนกประเภทและบันทึกข้อมูล 

เข้าใจแหล่งกำเนิดและ
ประเภทของขยะ และ
วิเคราะหป์ัญหาการจัดการ
ขยะในพื้นที่ได้ 

การคัดแยกและการลดขยะ 
ณ ต้นทาง 

เช่ือมโยงหลกัการคัดแยก ลดการใช้ และนำ
วัสดุกลบัมาใช้ประโยชน์กับกจิกรรมใน
โรงเรียนหรือชุมชน 

สามารถเลือกแนวทาง
จัดการขยะให้เหมาะกบั
ประเภทของขยะและ
บริบทของพื้นที ่

การจัดการขยะอินทรีย์และ
การใช้ประโยชน์ 

เรียนรู้แนวทางนำขยะอินทรีย์ไปใช้
ประโยชน์ เช่น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 

เข้าใจการเปลี่ยนขยะให้
เป็นทรัพยากร และเห็น
แนวทางลดขยะที่ต้อง
กำจัด 

การจัดการของเสียกับก๊าซ
เรือนกระจกและ Climate 
Action 

ใช้ข้อมูลปริมาณขยะประกอบการเรียนรู้
เรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก และฝกึ
ประเมินผลจากกจิกรรมจัดการของเสีย 

เข้าใจความเช่ือมโยง
ระหว่างการจัดการขยะกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสามารถ
อธิบายแนวทางลด
ผลกระทบได ้

การออกแบบ Mini Project 
และการสื่อสารด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ให้นักศึกษานำข้อมูลปัญหามาออกแบบ
กิจกรรมลดขยะหรือคาร์บอน ทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น และนำเสนอผลงาน 

ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน 
ทำงานเป็นทีม แก้ปญัหา 
และสื่อสารแนวทาง 
Climate Action::: 

 

การบูรณาการกับการวิจัย  
  โครงการบูรณาการการดำเนินกิจกรรมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ติดตามและศึกษาผลการ
จัดการของเสียในโรงเรยีนและชุมชน โดยรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ผลงาน Mini Project ปริมาณ
ขยะที่ลดลง ผลการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก สื่อรณรงค์ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ข้อมูล
เหล่านี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์แนวทางจัดการของเสียที่เยาวชนและสถานศึกษานำไปใช้ รวมถึงผลที่
เกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรม Climate Action 
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  กระบวนการทำงานเช่ือมโยงการสำรวจปัญหา การออกแบบกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ การบันทึก
ผล และการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสำหรับพัฒนางานวิจัยหรือกรณีศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน การจัดการของเสียในสถานศึกษา และการลดก๊าซเรือนกระจก  

 
แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 1. ต่อยอดโรงเรียนต้นแบบและขยายเครือข่าย โดยสนับสนุนโรงเรียนผดุงนารีในฐานะโรงเรียน
ต้นแบบให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง พร้อมถ่ายทอดบทเรียนแก่โรงเรียนเครือข่ายและสถานศึกษาอื่น โดย
พิจารณาความพร้อมและบริบทด้านการจัดการของเสียของแต่ละพื้นที่ 

2. พัฒนาเยาวชนแกนนำให้ขับเคลื ่อนงานได้ต่อเนื ่อง  จัดระบบเครือข่ายเยาวชนแกนนำ 
Climate Action ให้มีครูหรือผู้ประสานงานร่วมสนับสนุน กำหนดบทบาทและแผนกิจกรรมในโรงเรียน 
เพื่อให้เยาวชนสามารถริเริ่มและติดตามกิจกรรมได้ตลอดปีการศึกษา 
  3. สนับสนุน Mini Project ท่ีมีแผนและผลติดตามชัดเจน ให้แต่ละโรงเรียนสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
ของเสียก่อนเริ่มกิจกรรม กำหนดปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม แล้วดำเนิน Mini Project พร้อม
บันทึกผลอย่างเป็นระบบ เช่น ประเภทและน้ำหนักของเสีย วิธีนำไปใช้ประโยชน์ และผลที่เกิดขึ้นหลัง
ดำเนินงาน 
  4. ปรับระบบติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  จัดทำแบบบันทึกกลาง
สำหรับจำนวนผู้เข้าร่วม ผลงานเยาวชน ปริมาณขยะ และข้อมูลประกอบการคำนวณก๊าซเรือนกระจก โดย
แยกการนับจำนวนคนออกจากจำนวนคน-ครั้ง และจัดเก็บเอกสารหรือหลักฐานที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
  5. ติดตามการเสนอขอรับรองผ่านโครงการ LESS ติดตามสถานะกิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรบัรอง 
และจัดเตรียมข้อมูล หลักฐาน และเอกสารคำนวณให้ครบถ้วนก่อนรายงานผล เพื่อให้การสื่อสารผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกตรงกับสถานะการรับรองจริง 
  6. เชื ่อมโยงกิจกรรมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย  นำข้อมูลและกรณีศึกษาจาก Mini 
Project ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนด้านการจัดการขยะและ Climate Action พร้อมสนับสนุนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและการดำเนินบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ 
  7. เผยแพร่ข้อมูลและขยายผลสู่ชุมชน รวบรวมแนวปฏิบัติ ผลงาน และบทเรียนจากโรงเรียน
ต้นแบบ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และเผยแพร่ผ่านสื่อที่เหมาะสม เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนอื่นนำแนวทาง
ไปปรับใช้ได้ รวมทั้งเชื่อมกิจกรรมลดของเสียกับการเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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ส่วนท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินโครงการ 

 
การประเมินโครงการดำเนินการตามแนวคิด CIPP Model ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะ

แวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 
โดยพิจารณาข้อมูลจากโครงการ แผนกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ตัวชี ้วัด การเข้าร่วมกิจกรรม แบบ
ประเมินความพึงพอใจ ข้อมูลการจัดการของเสีย และการได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ LESS 
ผลเชิงปริมาณนำมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพสรุปตามลักษณะการดำเนินงานของ
โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1 การประเมินดา้นสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
  โครงการจัดทำขึ ้นเพื ่อตอบสนองต่อปัญหาการจัดการของเสียและการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุ่งให้เยาวชนมีความรู้และทักษะในการจัดการของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมี
ส่วนร่วมในการรับมือกับ Climate Change แนวทางดังกล่าวมีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถนำความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริง และเปิดโอกาสให้เยาวชนถ่ายทอดแนว
ทางการจัดการของเสียไปยังเพื่อน ครอบครัว และชุมชนได้ 
  วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ Program P3.2 Climate Change และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยด้านการสร้างความตระหนักและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเลือก
เยาวชนและโรงเรียนเป็นกลุม่เปา้หมายจึงมคีวามสอดคล้องกับปญัหาและแนวทางการดำเนินงาน ทั้งยังเปิด
โอกาสให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน 
  ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า โครงการมีความจำเป็นและสอดคล้องกับปัญหา 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานยังมีศักยภาพในการต่อยอดจาก
กิจกรรมระยะสั้นไปสู่การจัดการของเสียในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
4.2 การประเมินดา้นปัจจัยนำเขา้ (Input Evaluation) 
  โครงการกำหนดงบประมาณไว้ 180,000 บาท ระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 
มิถุนายน พ.ศ. 2569 และวางแผนจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม รวม 8 วัน กลุ ่มเป้าหมายตามแผนรวมทั้ง
โครงการ 440 คน ประกอบด้วย นักเรียนและครู 300 คน นักศึกษา 130 คน และอาจารย์หรือบุคลากร 10 
คน พื้นที่ดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและโรงเรียน
เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนวาปีปทุม และโรงเรียนมะค่าพิทยาคม 
  ปัจจัยสนับสนุนที่กำหนดไว้ประกอบด้วย ทีมดำเนินโครงการ วิทยากร โรงเรียน และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมได้รับการ
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ออกแบบให้มีทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Mini Project ในแต่ละโรงเรียน และเวทีนำเสนอ
ผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความรู้ ทักษะ และบทบาทของเยาวชน นอกจากนี้ ผลการ
ดำเนินงานยังครอบคลุมโรงเรียนและพื้นที่เครือข่ายเพิ่มอีก จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 
ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม แสดงให้เห็นว่ามีการขยายความร่วมมือจากพื้นที่ตามแผน 
  ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ได้แก่ การวางแผนด้านระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบ
กิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ประเมินครั้งนี้ไม่มีรายละเอียดการ
เบิกจ่ายจริง จึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินหรือต้นทุนต่อผู้เข้าร่วมได้ ทั้งนี้ จำนวน
เป้าหมาย 440 คน เป็นการนับผู้เข้าร่วมสะสมรวมทั้งหมดของกิจกรรม  
 
4.3 การประเมินดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) 
  โครงการดำเนินงานผ่านกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม โดยเช่ือมโยงการให้ความรู้ การลงมือปฏิบัติ และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเยาวชนแกนนำ Climate Action จัดกิจกรรม 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม และ สวนวลัยรุกเวท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วม 120 คน เนื้อหาครอบคลุมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก การสื่อสารรณรงค์ และการ
ออกแบบ Mini Project ผลการประเมินตนเองด้านความรู้และทักษะภาพรวมเพิ่มจากค่าเฉลี่ย 2.13 ก่อน
เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 4.52 หลังเข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มข้ึน 2.39 คะแนน โดยความรู้เรื่อง Climate Change 
และการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจาก 2.45 เป็น 4.65 ทักษะการเป็นผู้นำและการสื่อสารรณรงค์เพิ่มจาก 
2.10 เป็น 4.48 และความสามารถในการออกแบบ Mini Project เพิ่มจาก 1.85 เป็น 4.42 ความพึงพอใจ
เฉลี่ยอยู่ที่ 4.58 (S.D. = 0.54) ระดับมากที่สุด ผลรายกิจกรรมระบุผู้ผ่านเกณฑ์เยาวชนแกนนำ 108 คน 
จากผู้เข้าร่วม 120 คน คิดเป็นร้อยละ 90 
  กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) จัด
กิจกรรม 4 วัน มีผู้เข้าร่วม 210 คน เน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในพื้นที่โรงเรียน เยาวชนร่วมสำรวจและ
คัดแยกขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล ออกแบบ Mini Project เก็บข้อมูล และฝึกคำนวณการลดก๊าซเรือน
กระจก ผลการประเมินตนเองด้านความรู้และทักษะภาพรวมเพิ ่มจาก 2.11 เป็น 4.58 เพิ ่มขึ ้น 2.47 
คะแนน โดยทักษะการเก็บข้อมูลและคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจาก 1.72 เป็น 4.45 และทักษะ
การคัดแยกขยะและดำเนิน Mini Project เพิ่มจาก 2.18 เป็น 4.68 ความพึงพอใจภาพรวมตามตาราง
กิจกรรมเฉลี่ย 4.64 (S.D. = 0.52) ระดับมากที่สุด ส่วนคะแนน 4.72 เป็นคะแนนของรายการการลงมือ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่โรงเรียน 
  กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action เป็นเวทีให้เยาวชน
นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก และการขับเคลื่อน 
Climate Action พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และบทเรียนระหว่างโรงเรียน ผล
ประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย 4.58 (S.D. = 0.55) ระดับมากที่สุด รายการที่ได้คะแนนสูงสุดคือรูปแบบการ
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นำเสนอ Mini Project ที ่น ่าสนใจและเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี ่ย 4.67 ส ่วนรายการด้านระยะเวลาและ
กำหนดการมีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมาก 
  ผลการประเมินด้านกระบวนการ มีรูปแบบกิจกรรมเช่ือมโยงการอบรมกบัการลงมอืปฏิบัติและการ
นำเสนอผลงานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้
เห็นพัฒนาการด้านความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วม  
 
4.4 การประเมินดา้นผลผลิตและผลลัพธ์ (Product Evaluation) 
  ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของโครงการไดด้ังนี้ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงานท่ี

รายงาน 
ผลการประเมิน 

เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน Climate 
Action 

80 คน มากกว่า 250 คน บรรล ุ

เยาวชนแกนนำ 
Climate Action 

20 คน 120 คน บรรล ุ

Mini Project อย่างน้อย 3 กจิกรรม 
ไม่ระบจุำนวนในข้อมูล
ผลการดำเนินงานที่ม ี

ยังประเมินไม่ได้ 

สื่อรณรงค์ อย่างน้อย 5 ช้ิน 8 ช้ิน บรรล ุ

ปริมาณขยะทีล่ดลง 
ไม่น้อยกว่า 100 

กิโลกรัม 
612 กิโลกรัม บรรล ุ

การลดก๊าซเรือนกระจก 2,000 kgCO₂eq 8,980 kgCO₂eq บรรล ุ
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ร้อยละ 94.20 บรรล ุ

การขอรบัรองใบ
ประกาศเกียรติคุณผ่าน
โครงการ LESS 

1 กิจกรรม 
ได้รับการรับรองใบ

ประกาศเกียรติคุณแล้ว 
1 กิจกรรม 

บรรล ุ

 
  นอกจากตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โครงการยังมีผลผลิตจากการจัดการขยะอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมักชีวภาพ 
และสื่อการเรียนรู้ด้าน Climate Action โดยมีโรงเรียนผดุงนารีเป็นโรงเรียนต้นแบบ ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีไม่ได้
ระบุจำนวนผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดของ Mini Project แต่ละช้ิน จึงไม่สรุปจำนวนเพิ่มเติม 
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  ผลการประเมินด้านผลผลิต มีตัวชี้วัดที ่มีข้อมูลยืนยันด้านจำนวนเยาวชน เยาวชนแกนนำ สื่อ
รณรงค์ ปริมาณขยะ การลดก๊าซเรือนกระจก ความพึงพอใจ เครือข่าย และนวัตกรรมบรรลุเป้าหมาย โดย
โครงการได้รับการรับรองใบประกาศเกียรติคุณผ่านโครงการ LESS แล้วจำนวน 1 กิจกรรม  
 
4.5 สรุปผลการประเมนิตาม CIPP Model 
  โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านการจัดการของเสียและการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการวางแผนกิจกรรมเช่ือมโยงการอบรม การลงมือปฏิบัติ และการนำเสนอ
ผลงาน ผลการประเมินตนเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และ 2 แสดงให้เห็นว่าคะแนนความรู้และทกัษะ
หลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วม และผลความพึงพอใจรายกิจกรรมอยู่ในระดับมากทีสุ่ดตามค่าเฉลีย่
ที่รายงาน ด้านผลผลิต มีสื่อรณรงค์ 8 ชิ้น ลดปริมาณขยะได้ 612 กิโลกรัม ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 8 ,980 

kgCO₂eq หรือ 8.98 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า และได้รับการรับรองผ่านโครงการ LESS จำนวน 1 
กิจกรรม ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลรายกิจกรรมของโครงการ  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของโครงการในแต่ละกิจกรรมย่อย ประเมินผลจากระดบัความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเมินความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่ไดร้ับการอบรมในกจิกรรมย่อย และรายงานผล
การดำเนินงานแต่ละกจิกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
กิจกรรมท่ี 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปั้น
ผู้นำ Climate Action  
 การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ดำเนินงานเปน็ระยะเวลา 2 วัน โดยใช้พื้นที่การเรียนรู้ 2 
แหล่งสำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ สวนวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องปฏิบัติการและการเรียนรู้เชิงนิเวศในพื้นที่จริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนจากโรงเรยีนผดุงนาร ีโรงเรียนวาปีปทมุ โรงเรียนมะค่าพิทยาคม และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม จำนวน 120 คน โดยผลการประเมินโครงการในมิติต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านบรรยากาศและการกระบวนการเรียนรู้ภาคสนาม การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นการใช้พื้นที่
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสวนวลัยรุกเวช (เกาะเกิ้ง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เพื ่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการกระตุ ้นความสนใจและความตระหนักรู ้ด ้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยเยาวชนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี เวิร์กช็อปการจัดการขยะอินทรีย ์การวัดการ
กักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ การลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนสัมผัสพื ้นที่ธรรมชาติจริงที ่ช่วยสะท้อน
ความสำคัญของระบบนิเวศและการกักเก็บคาร์บอน สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจต่อ 
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ซึ่งได้รับคะแนนสูงถึง 4.68 และความพึงพอใจ
ต่อวิทยากรในการถ่ายทอดเนื้อหาและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้สูงถึง 4.75 ดังข้อมูลในตารางที่ 4.1 
  2. ด้านการพัฒนาทักษะของเยาวชน จากการทดสอบวัดความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกอ่น
และหลังการเข้าร่วมอบรม พบว่า เยาวชนมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน  ทั ้งด้านความรู้ความเข้าใจเรื่อง 
Climate Change และการลดก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเพิ่มขึ ้นจากค่าเฉลี่ย 2.45 (ระดับน้อย) สู ่ 4.65 
(ระดับมากที่สุด) มีส่วนต่างความก้าวหน้าอยู ่ที่ 2.20 ด้านทักษะความเป็นผู้นำและการสื่อสารรณรงค์ 
พัฒนาเพิ่มข้ึนจากค่าเฉลี่ย 2.10 สู่ 4.48 มีส่วนต่างความก้าวหน้าอยู่ที่ 2.38 ด้านความสามารถในการเขียน
และออกแบบโครงการย่อย (Mini Project) ที่จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ย 1.85 สู่ 4.42 มีส่วนต่างความก้าวหน้าสูงสุดถึง 2.57 ซึ่งโดยสรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ของเยาวชนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยก่อนอบรม 2.13 เพิ่มเป็น 4.52 หลังการอบรม ส่งผลให้มีผู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเป็นเยาวชนแกนนำ Climate Action รวมทั้งสิ้น 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.0 ซึ่งบรรลุเกินกว่าเป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ดังข้อมูลตารางที่ 4.2 
 3. กระบวนการอบรมตลอด 2 วัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสวนวลัยรุกเวช (เกาะ
เกิ้ง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่เพียงสร้างความรู้ แต่ยังนำไปสู่ผลผลิตที่เปน็รูปธรรม โดยเยาวชนแกนนำ
ได้รวมกลุ่มกันต่อยอดความคิด ออกแบบนวัตกรรมและกิจกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ออกมาเป็น 
ร่างโครงการย่อย (Mini Project Design) ที่จะนำไปต่อยอดในพื้นที่โรงเรียนในด้านการจัดการของเสียและ
การลดก๊าซเรือนกระจก ซึ ่งภาพรวมความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 120 คน ต่อการเข้าร่วม
โครงการตลอดระยะเวลา 2 วัน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.58 สะท้อนว่าการจัด
กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งในแง่การบริหารจัดการ การเลือกใช้สถานที่ การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวออกไป
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ดังข้อมูลตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมที่ 1  

รายการประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
(S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้    

1. เนื้อหาครอบคลมุสถานการณ์ Climate Change ขยะ และ
ก๊าซเรือนกระจก 

4.62 0.52 มากที่สุด 

2. กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.68 0.49 มากที่สุด 
3. การฝึกทักษะผู้นำและวิทยากรเยาวชนนำไปใช้ได้จรงิ 4.52 0.58 มากที่สุด 
4. การฝึกทำสื่อรณรงค์ช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง 

4.55 0.54 มากที่สุด 

ด้านการประยุกต์ใช้และการออกแบบโครงการ    
5. ได้รับความรู้ทักษะเพียงพอในการออกแบบโครงการย่อย  
(Mini Project) 

4.48 0.60 มากที่สุด 

6. ความมั่นใจในการขับเคลื่อนกจิกรรม Climate Action ใน
โรงเรียน 

4.45 0.62 มากที่สุด 

ด้านวิทยากรและการบริหารจัดการ    
7. วิทยากรมีความรู้ ถ่ายทอดชัดเจน และสร้างบรรยากาศเรยีนรู้
ได้ดี 

4.75 0.45 มากที่สุด 

8. ความเหมาะสมของระยะเวลา สถานที่ และอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวก 

4.42 0.65 มากที่สุด 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการท้ังหมด 4.58 0.54 มากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินตนเองด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ ก่อน-หลัง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 

หัวข้อการประเมินทักษะ ก่อนอบรม 
(Mean) 

หลังอบรม 
(Mean) 

ส่วนต่างการ
พัฒนา (+) 

ระดับการ
พัฒนา 

1. ความรู้ความเข้าใจเรือ่ง Climate 
Change และการลดก๊าซเรือนกระจก 

2.45 4.65 +2.20 เพิ่มข้ึน 

2. ทักษะการเป็นผู้นำและวิทยากร/การ
สื่อสารรณรงค์ 

2.10 4.48 +2.38 เพิ่มข้ึน 

3. ความสามารถในการเขียนและ
ออกแบบโครงการย่อย (Mini Project) 

1.85 4.42 +2.57 เพิ่มข้ึน 

ภาพรวมการพัฒนาทักษะและความรู ้ 2.13 4.52 +2.39 เพ่ิมขึ้น 
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 4. ข้อเสนอแนะและสรุปความเหน็ พบว่า สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประทับใจมากที่สดุ คือ ได้ลงมือปฏิบัติจริงใน
การออกแบบ Mini Project และได้ร ับการชี ้แนะจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด  บรรยากาศเป็นกันเอง 
สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี  ได้สร้างเครือข่ายเพื ่อนๆ แกนนำ 
Climate Action จากต่างโรงเรียนและต่างสถาบัน และกิจกรรมฝึกทักษะการเป็นวิทยากรทำให้มีความ
มั่นใจในการสื่อสารรณรงค์เพิ่มข้ึนมาก ส่วนข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนาในอนาคต คือ เสนอให้
เพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเป็น 3 วัน 2 คืน เพื่อให้มีเวลาในการพัฒนาและลงรายละเอียด Mini 
Project เพิ่มข้ึน ต้องการให้มีทุนสนับสนุนตั้งต้น สำหรับนำ Mini Project ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ และอยาก
ให้มีระบบติดตามผลต่อเนื่องอีก 3-6 เดือน เพื่อให้คำปรึกษาแก่แกนนำเยาวชน 
 

 
ภาพท่ี 1 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพท่ี 2 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
ภาพท่ี 3 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพท่ี 4 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
ภาพท่ี 5 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพท่ี 6 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

 
ภาพท่ี 7 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพท่ี 8 การดำเนินกิจกรรมปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
กิจกรรมท่ี 2: การอบรมเชิงปฏิบัติขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน  
 การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลด
คาร์บอน (Climate Action School) โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 4 วัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนวาปีปทุม และโรงเรียนมะค่าพิทยาคม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม
ทั้งสิ้น 210 คน ผลการประเมินการดำเนินกิจกรรม พบว่า การประยุกต์ใช้โมเดลการเรียนรู้ 70:30 ในพื้นที่
จริง ได้รับการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 นักเรียนและนักศึกษา
ร่วมมือกันสำรวจพื้นที่ คัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก  ดัง
ข้อมูลในตารางที่ 4.3 ส่วนผลการทดสอบความรู้และทักษะก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยเฉพาะทักษะการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและการคำนวณปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งมีคะแนนเพิ่มข้ึนสูงสุดจาก 1.72 เป็น 4.45 เพิ่มข้ึนเท่ากับ 2.73 และทักษะการคัดแยกขยะ
และการดำเนิน Mini Project เพิ่มข้ึนจาก 2.18 เป็น 4.68 เพิ่มข้ึนเท่ากับ 2.50 ส่งผลให้ภาพรวมพัฒนาการ
ด้านทักษะขยับขึ้นจากระดับน้อย 2.11 เป็นระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.58 ดังข้อมูลตารางที่ 4.4 และกิจกรรม
ครั้งนี้นำไปสู่การเกิด Mini Project ลดคาร์บอนในโรงเรียน โดยสามารถคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจกสะสมได้จริงถึง 8.98 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโครงการ 
LESS นอกจากนี้ยังมีการผลิตสื ่อสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมืออันดีระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา โรงเรียนได ้
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ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่ 2 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเขา้ใจ 

/การนำความรู้ไปใช ้
ค่าเฉลีย่ SD แปลผล 

ด้านเนื้อหาและสัดส่วนการเรียนรู้ (30:70) 
1. เนื้อหาภาคทฤษฎี (30%) มีความกระชับ เข้าใจง่าย และ
ครอบคลมุหลักการ Climate Action 

4.58 0.52 มากที่สุด 

2. การลงมือปฏิบัติจริงในพื้นทีโ่รงเรียน (70%) ช่วยสร้าง
ทักษะการแก้ปัญหาได้จริง 

4.72 0.46 มากที่สุด 

3. สัดส่วนการเรียนรู้ 70:30 มีความเหมาะสม และกระตุ้น
การมสี่วนร่วมของเยาวชน 

4.66 0.50 มากที่สุด 

ด้านการดำเนิน Mini Project และการเก็บข้อมูล    
4. กระบวนการออกแบบ Mini Project (ขยะอินทรีย์/ขยะรี
ไซเคิล) มีความท้าทายและทำได้จรงิ 

4.60 0.55 มากที่สุด 

5. เครือ่งมอืและวิธีการเกบ็ข้อมลูเชิงปริมาณ/คำนวณการลด
ก๊าซเรือนกระจกมีความชัดเจน 

4.52 0.58 มากที่สุด 

ด้านการนำเสนอกิจกรรม    
6. การจัดทำสื่อสร้างสรรค์ที่ช่วยสะท้อนผลสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม 

4.65 0.51 มากที่สุด 

7. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ
และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน 

4.68 0.49 มากที่สุด 

ด้านการสนับสนุนและการบริหารจัดการ    
8. การให้คำปรึกษาของทมีวิทยากรและนักศึกษาพีเ่ลี้ยงมี
ความใกล้ชิดและเป็นประโยชน ์

4.76 0.44 มากที่สุด 

9. ความเหมาะสมของระยะเวลา สถานทีจ่ัดกิจกรรมใน
โรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์ 

4.45 0.62 มากที่สุด 

ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ  
Climate Action School ท้ังหมด 

4.64 0.52 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินตนเอง ก่อน-หลัง เข้าร่วมกิจกรรมที่ 2 

หัวข้อการประเมินทักษะ ก่อนอบรม 
(Mean) 

หลังอบรม 
(Mean) 

ส่วนต่างการ
พัฒนา (+) 

ระดับการ
พัฒนา 

1. ความรู้ความเข้าใจเรือ่ง Climate 
Action และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
ในโรงเรียน 

2.35 4.62 +2.27 เพิ่มข้ึน 

2. ทักษะการคัดแยกขยะอินทรีย์/ขยะรี
ไซเคิล และการดำเนิน Mini Project ใน
โรงเรียน 

2.18 4.68 +2.50 เพิ่มข้ึน 

3. ทักษะการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ
การคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก 

1.72 4.45 +2.73 เพิ่มข้ึน 

4. ทักษะการจัดทำสือ่ สรปุผลงาน และ
การนำเสนอ/สื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

2.20 4.58 +2.38 เพิ่มข้ึน 

ภาพรวมการพัฒนาทักษะและความรู้
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2.11 4.58 +2.47 เพ่ิมขึ้น 

 

 
ภาพท่ี 9 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
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ภาพท่ี 10 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 

 

 
ภาพท่ี 11 กิจกรรมการขับเคลือ่นโรงเรียนสู่ความยัง่ยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
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ภาพท่ี 12 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 

 

 
ภาพท่ี 13 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
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ภาพท่ี 14 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 

 

 
ภาพท่ี 15 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
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ภาพท่ี 16 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 

 

 
ภาพท่ี 17 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
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ภาพท่ี 18 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 

 

 
ภาพท่ี 19 กิจกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) 
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ภาพท่ี 20 ใบรับรองประกาศเกียรติคุณจากโครงการ LESS 

 
กิจกรรมที่ 3: การอบรมเชิงปฏิบัติเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ด้าน 
Climate Action 
 กิจกรรมนี้จัดข้ึนเพื่อเปน็เวทีให้เยาวชนจากโรงเรียนต้นแบบนำเสนอผลการดำเนินงาน Mini Project 
ด้านการจัดการของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก และการขับเคลื่อน Climate Action ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง
ในโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู ้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ (Knowledge Management: KM) ทั้งแนวทาง
ดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และบทเรียนที่ได้รับ พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ปริมาณขยะที่
จัดการหรือลดได้ และผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อมูลที่แต่ละโรงเรียนรวบรวมไว้ นอกจากนี้ กิจกรรม
ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเยาวชน ครู และสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงาน
ต่อเนื ่องและขยายผลสู ่โรงเรียนและชุมชนในระดับอำเภอและจังหวัด ภายใต้แนวคิด “1 Youth 1 
Climate Action: หนึ่งเยาวชนหนึ่งกิจกรรมเพื ่อโลก” ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจของการ
ดำเนินกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมเฉลี่ย 4.58 คะแนน (S.D. = 0.55) อยู่
ในระดับมากที่สุด รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรูปแบบการนำเสนอ Mini Project ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
(4.67 คะแนน) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือความเหมาะสมของระยะเวลาและกำหนดการ (4.43 
คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยรวมตัวอย่าง 4.58 จาก 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.60 ของ
คะแนนเต็ม และสูงกว่าค่าเป้าหมายความพึงพอใจร้อยละ 85 ดังข้อมูลตารางที่ 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ 3 

ท่ี รายการ ค่าเฉลีย่ SD. แปลผล 

1 วัตถุประสงค์ของกจิกรรมมีความชัดเจน 4.60 0.50 มากที่สุด 
2 เนื้อหาและกจิกรรมสอดคลอ้งกบัการจัดการของเสียและ Climate 

Action 
4.58 0.51 มากที่สุด 

3 การจัดสรรเวลาให้แต่ละโรงเรียนนำเสนอผลงานมีความเหมาะสม 4.63 0.49 มากที่สุด 
4 รูปแบบการนำเสนอ Mini Project มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย 4.67 0.48 มากที่สุด 
5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยให้ได้รับแนวคิดและประสบการณ์จาก

โรงเรียนอื่น 
4.61 0.52 มากที่สุด 

6 กิจกรรมช่วยเพิ่มความเข้าใจเรื่องการจัดการของเสียและการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

4.52 0.56 มากที่สุด 

7 วิทยากรหรือผู้ดำเนินกจิกรรมถ่ายทอดข้อมลูได้ชัดเจน 4.64 0.49 มากที่สุด 
8 กิจกรรมเปิดโอกาสใหผู้้เข้าร่วมซักถามและแสดงความคิดเหน็ 4.55 0.58 มากที่สุด 
9 กิจกรรมสง่เสริมความร่วมมือระหว่างเยาวชนและสถานศึกษา 4.54 0.57 มากที่สุด 
10 ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ 4.56 0.60 มากที่สุด 
11 ระยะเวลาและกำหนดการจัดกจิกรรมมีความเหมาะสม 4.43 0.65 มาก 
12 สถานที่และอุปกรณ์เอือ้ต่อการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.51 0.59 มากที่สุด 
13 การประสานงานและการอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม 4.66 0.49 มากที่สุด 
14 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมครั้งนี ้ 4.58 0.64 มากที่สุด 
 เฉลี่ย 4.58 0.55 มากท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 21 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 22 กิจกรรมเยาวชนสรา้งสรรคน์ำเสนอผลงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้น Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 23 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 24 กิจกรรมเยาวชนสรา้งสรรคน์ำเสนอผลงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้ดา้น Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 25 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 26 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
 

ภาพท่ี 27 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 
ภาพท่ี 28 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 29 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 30 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 31 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 32 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 33 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 34 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 35 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 36 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 37 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 38 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 

 

 
ภาพท่ี 39 กิจกรรมเยาวชนสร้างสรรค์นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action 
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ภาพท่ี 40 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 

 

 
ภาพท่ี 41 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 
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ภาพท่ี 42 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 

 

 
ภาพท่ี 43 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 
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ภาพท่ี 44 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 

 

 
ภาพท่ี 45 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 
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ภาพท่ี 46 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 

 

 
ภาพท่ี 47 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 
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ภาพท่ี 48 ตัวอย่างการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action ของนกัเรียน 
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ส่วนท่ี 5 
สรุปผลการดำเนินการ 

 
สรุปผลการดำเนินการ 
  โครงการ “Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสียเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
พร้อมรับมือ Climate Change” ดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีเป้าหมาย
ให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านการจัดการของเสีย การลดก๊าซเรือนกระจก และการขับเคลื่อน Climate 
Action ในสถานศึกษาและชุมชน โครงการดำเนินงาน 3 กิจกรรม รวมระยะเวลา 8 วัน ได้แก่ การพฒันา
เยาวชนแกนนำ การลงมือทำ Mini Project ในโรงเรียน และการนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผลการดำเนินงานโดยรวม พบว่า โครงการสามารถเชื ่อมโยงการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงและการนำเสนอผลงาน เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเช่ือมโยงระหว่างการจัดการของเสียกับการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การคัดแยกขยะ การใช้
ประโยชน์จากของเสีย และการสื่อสารรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยโครงการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
โรงเรียน และพื้นที่เครือข่าย โดยรายงานระบุว่าครอบคลุมพื้นที่รวม 4 แห่ง มีโรงเรียนผดุงนารีเปน็โรงเรยีน
ต้นแบบ เยาวชนได้ฝึกสำรวจปัญหาของเสีย ออกแบบแนวทางแก้ไข ทำงานเป็นทีม และสื่อสารผลงานของ
ตนเอง ผลงานที่เกิดข้ึนยังเช่ือมโยงกบัการเรยีนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรอืน 
และเป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการจัดการของเสียและการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ 

ผลการดำเนินงานรายกิจกรรมพบว่า  
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการปลุกพลังเยาวชนและพัฒนาเยาวชนแกนนำ Climate 

Action จัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน มีผู้เข้าร่วม 120 คน โดยใช้ทั้งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ และการเรียนรู้ภาคสนาม ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่อง Climate Change การจัดการขยะอินทรีย์ 
การลดก๊าซเรือนกระจก การสื ่อสารรณรงค์ และการออกแบบ Mini Project สำหรับนำไปต่อยอดใน
โรงเรียน ผลประเมินความรู้และทักษะก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมแสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
เพิ่มจาก 2.13 เป็น 4.52 โดยทักษะการออกแบบ Mini Project เพิ่มจาก 1.85 เป็น 4.42 และความรู้เรื่อง 
Climate Change และการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจาก 2.45 เป็น 4.65 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดย
รวมอยู่ที่ 4.58 จาก 5 คะแนน หรือระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื้อหารายกิจกรรมระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์เยาวชน
แกนนำ 108 คน ขณะที่สรุปตัวช้ีวัดภาพรวมของโครงการรายงานจำนวน 120 คน 
  กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนโรงเรียนสู่ความยั่งยืนและลดคาร์บอน (Climate Action School) จัด
กิจกรรม 4 วัน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและโรงเรียนเครือข่าย มีผู ้เข้าร่วมรวม 210 คน 
กระบวนการเน้นการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ โดยเยาวชนร่วมสำรวจและคัดแยกขยะอินทรีย์และขยะรีไซเคิล 
ออกแบบ Mini Project เก็บข้อมูลปริมาณของเสีย และฝึกคำนวณผลการลดก๊าซเรือนกระจก 
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ผลการดำเนินงานที่รายงานระบุว่า โรงเรียนผดุงนารีสามารถลดปริมาณขยะรีไซเคิลได้ 612 กิโลกรัม และ
ลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกได้ 8,980 กิโลกร ัมคาร ์บอนไดออกไซด์เท ียบเท่า หร ือ 8.98 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้ มีการยื่นและได้รับการรับรองใบประกาศเกียรติคุณผ่านโครงการ 
LESS จำนวน 1 กิจกรรม คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรมตามตารางประเมินเท่ากับ 4.64 
จาก 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคะแนนการพัฒนาความรู้และทักษะภาพรวมเพิ่มจาก 2.11 เป็น 
4.58 โดยทักษะการเก็บข้อมูลและคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มจาก 1.72 เป็น 4.45 
  กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Climate Action เป็นเวทีให้เยาวชน
และสถานศึกษานำเสนอแนวทางจัดการของเสียและผลการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค 
และบทเรียนจากการทำงานในพื้นที ่กิจกรรมยังเปดิโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมซกัถาม แสดงความคิดเห็น และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างเยาวชน ครู และสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานต่อเนื่องและขยายผลสู่
โรงเรียนหรือชุมชนอื่น โดยผลประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.58 (S.D. = 0.55) อยู่
ในระดับมากที่สุด รายการที่ได้คะแนนสูงสุดคือรูปแบบการนำเสนอ Mini Project ที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย 
มีค่าเฉลี่ย 4.67 ส่วนรายการที่ได้คะแนนต่ำสุดคือความเหมาะสมของระยะเวลาและกำหนดการ มีค่าเฉลี่ย 
4.43 อยู่ในระดับมาก  
 

ตารางท่ี 1 ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่รายงาน 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลตามรายงาน สรุปผล 

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
ด้าน Climate Action 

80 คน มากกว่า 250 คน บรรลุเป้าหมาย 

เยาวชนแกนนำ Climate 
Action 

20 คน 120 คนในข้อมูล
ภาพรวม 

บรรลุตามข้อมูลภาพรวม แต่
ควรตรวจสอบกับผลราย
กิจกรรมที่ระบุ 108 คน 

Mini Project ที่
ดำเนินการ 

อย่างน้อย 3 
กิจกรรม 

ไม่ระบุจำนวนที่ยืนยันได ้ ยังประเมินไม่ได ้

สื่อรณรงค ์ อย่างน้อย 5 ชิ้น 8 ชิ้น บรรลุเป้าหมาย 
ปริมาณขยะที่ลดลง ไม่น้อยกว่า 100 

กิโลกรัม 
612 กิโลกรัม บรรลุและสูงกวา่เป้าหมาย 

การลดก๊าซเรือนกระจก 2,000 kgCO₂eq 8,980 kgCO₂eq บรรลุและสูงกวา่เป้าหมาย 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ร้อยละ 94.20 ตาม
ตัวชี้วดัภาพรวม 

บรรลุเป้าหมาย 

การเสนอขอรับรองผ่าน
โครงการ LESS 

1 กิจกรรม ได้รับการรับรอง 1 
กิจกรรม 

บรรลุเป้าหมาย 
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ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการ 
1. ระยะเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาผลงานมีจำกัด โดยโครงการประกอบด้วยการอบรม การฝึก

ปฏิบัติ การออกแบบ Mini Project และการนำเสนอผลงาน ทำให้ผู้เข้าร่วมมีเวลาจำกัดในการศึกษาปัญหา 
พัฒนาแนวทาง และปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมบางส่วนจึงเสนอให้เพิ่มเวลาในการอบรมและการ
พัฒนาโครงการย่อย 
  2. การนำความรู ้จากการอบรมไปสู ่การดำเนิน Mini Project จริงต้องอาศัยคำปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่องการพัฒนาโครงการด้านการจัดการของเสียและ Climate Action ต้องอาศัยการวางแผน การ
กำหนดเป้าหมาย และการลงมือทำในพื้นที่จริง เยาวชนจึงต้องได้รับคำแนะนำจากครู พี่เลี้ยง หรือทีมงาน 
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องและเหมาะกับบริบทของโรงเรียน 

3. การดำเนินผลงานในโรงเรียนต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณสนับสนุน  การนำ Mini 
Project ไปปฏิบัติจริงอาจต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือทุนเริ่มต้นเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมจึงเสนอให้มีการสนับสนุน
ทรัพยากร เพื่อช่วยให้แนวคิดที่พัฒนาข้ึนสามารถนำไปทดลองและดำเนินงานในพื้นที่ได้จริง 

4. โรงเรียนแต่ละแห่งมีบริบทและความพร้อมแตกต่างกัน สถานศึกษาอาจมีประเภทของเสีย 
ปัญหาสิ่งแวดล้อม บุคลากร และทรัพยากรที่แตกต่างกัน การออกแบบกิจกรรมหรือแนวทางเดียวกันจึงอาจ
ไม่เหมาะกับทุกพื้นที่ จำเป็นต้องปรับรูปแบบ Mini Project ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความพร้อม
ของแต่ละโรงเรียน 

5. การติดตามผลและรักษาความต่อเนื่องของเครือข่ายหลังสิ้นสุดกิจกรรมเป็นความท้าทาย  การ
จัดเวทีนำเสนอช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือ แต่การขับเคลื่อน Climate Action 
ให้ดำเนินต่อจำเป็นต้องมีผู้ประสานงานและระบบติดตามผลหลังอบรม ผู้เข้าร่วมเสนอให้มีการให้คำปรกึษา
ต่อเนื่องในช่วง 3–6 เดือน เพื่อสนับสนุนการดำเนิน Mini Project และการขยายผลสู่โรงเรียนหรือชุมชน
อื่นได ้
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ปรับการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับข้ันตอนการเรียนรู้และการพัฒนาผลงาน ควรวางแผนเวลา

ให้ครอบคลุมทั ้งการให้ความรู ้ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ Mini Project การให้คำปรึกษา และการ
นำเสนอผลงาน โดยจัดเวลาให้แต่ละทีมได้พัฒนาผลงานอย่างเพียงพอ และพิจารณาเพิ่มระยะเวลาการ
อบรมตามความเหมาะสมของกิจกรรม 

2. จัดระบบพี ่เลี ้ยงเพื ่อให้คำปรึกษาตลอดการดำเนิน Mini Project ควรแต่งตั ้งคร ูหรือผู้
ประสานงานประจำโรงเรียนร่วมกับทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเยาวชนตั้งแต่การ
เลือกประเด็นปัญหา การวางแผนกิจกรรม การกำหนดตัวชี ้วัด ไปจนถึงการสรุปและนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 
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3. จัดเตรียมทรัพยากรสนับสนุนการลงมือปฏิบัติจริง ควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ที่

จำเป็นให้สอดคล้องกับแผน Mini Project ของแต่ละโรงเรียน อาจพิจารณาทุนสนับสนุนขนาดย่อม หรือ
การยืมใช้อุปกรณ์จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเครือข่าย เพื่อช่วยให้เยาวชนสามารถนำแนวคิดไปทดลอง
ดำเนินงานได้จริง 

4. ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับบรบิทและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ก่อนเริ่มดำเนินงาน ควร
สำรวจปัญหาของเสีย ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และพื้นที่ของแต่ละโรงเรียน แล้วร่วมกับ
เยาวชนและครูออกแบบ Mini Project ที่เหมาะกับสภาพปัญหาและทรัพยากรในพื้นที่ 

5. ติดตามผลและสนับสนุนเครือข่ายหลงัสิน้สุดกิจกรรม ควรกำหนดแผนติดตามผลหลังอบรม เช่น 
ในช่วง 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน เพื่อให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าของ Mini Project และ
รวบรวมบทเรียนจากแต่ละโรงเรียน พร้อมจัดช่องทางให้เยาวชนแกนนำและสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่วยกันขยายผลกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขยายผลโครงการไปยังสถานศึกษาและชุมชนอื่นอย่างเป็นขั้นตอน  ควรนำแนวทางจากโรงเรียน

ต้นแบบไปเผยแพร่แก่โรงเรียนในพื้นที่ โดยสำรวจปัญหาและความพร้อมของแต่ละแห่งก่อน แล้วปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะกับประเภทของเสียและบริบทของพื้นที่ เพื่อขยายผลสู่ระดับอำเภอและจังหวัดได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2. สร้างเครือข่ายเยาวชน Climate Action ให้ดำเนินงานต่อเนื่อง ควรส่งเสริมให้เยาวชนแกนนำ
จากแต่ละโรงเรียนติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีครูผู้ประสานงาน
และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งบรรจุกิจกรรมไว้ในแผนงานประจำปีของสถานศึกษา 

3. สนับสนุนการดำเนิน Mini Project ให้เกิดผลในพื้นที่จริง ควรจัดให้มีทุนเริ่มต้น วัสดุอุปกรณ์ และ
คำปรึกษาสำหรับทีมเยาวชนที่มีแผนงานชัดเจน พร้อมกำหนดผลที่ต้องการให้วัดได้ เช่น ปริมาณขยะที่ลดลง 
จำนวนผู้มีส่วนร่วม หรือแนวทางจัดการของเสียที่โรงเรียนสามารถดำเนินต่อได้ 

4. เชื่อมโยงกิจกรรมกับการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ควรนำความรู้และผลงาน
จากโครงการไปบูรณาการกับรายวิชา กิจกรรมชมรม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จาก
ปัญหาในพื้นที่จริง และให้การจัดการของเสียกับ Climate Action เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาระบบติดตามผลและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี ควรติดตามความก้าวหน้าของ Mini Project 
หลังจบกิจกรรมเป็นระยะ รวบรวมผลการดำเนินงานและบทเรียนจากแต่ละโรงเรียน แล้วเผยแพร่ผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อออนไลน์ หรือเอกสารกรณีศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและชุมชนอื่นนำไปปรับใช้ได้ 
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รูปภาพประกอบ 
โครงการ Youth Climate Action: ปลุกพลังเยาวชนจัดการของเสีย 

เพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกพร้อมรบัมือ Climate Change 
 

 
 

 
กิจกรรมท่ี 1: การอบรมเชิงปฏิบัติปลุกพลังเยาวชนรับมือการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

และปั้นผู้นำ Climate Action 
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